JANEIRO DE 2026

NOTA TÉCNICA

Relatório final das atividades do Projeto: O Legislativo e a Avaliação de Políticas Públicas

Fábio de Barros Correia Gomes
Consultor Legislativo da Área XVI
Saúde Pública e Sanitarismo

O conteúdo deste trabalho não representa a posição da Consultoria Legislativa, tampouco da Câmara dos Deputados, sendo de exclusiva responsabilidade de seus autores.

Consultoria Legislativa
CÂMARA DOS DEPUTADOS

© 2025 Câmara dos Deputados.
Todos os direitos reservados. Este trabalho poderá ser reproduzido ou transmitido na íntegra, desde que citados(as) os(as) autores(as). São vedadas a venda, a reprodução parcial e a tradução sem autorização prévia por escrito da Câmara dos Deputados.

O conteúdo deste trabalho é de exclusiva responsabilidade de seus(suas) autores(as), não representando a posição da Consultoria Legislativa, caracterizando-se, nos termos do art. 13, parágrafo único da Resolução nº 48, de 1993, como produção de cunho pessoal do(a) consultor(a).

RESUMO EXECUTIVO

Este relatório final consolida as atividades do Projeto “O Legislativo e a Avaliação de Políticas Públicas” (LAPP) realizadas entre 2023 e 2025, enfatizando o avanço metodológico e institucional alcançado em seus seis módulos e destacando que o projeto se encerra em 2025, fornecendo base estruturada para uma nova iniciativa dedicada prioritariamente à área da saúde. No período, registraram-se reuniões estratégicas com a Direção da Consultoria Legislativa, com o Consultor-Geral, com o Setor de Análise de Dados e com consultores da Câmara e do Senado, fortalecendo a articulação institucional e abrindo perspectivas de cooperação técnica contínua. A produção técnica de 2025 incluiu notas técnicas de referência sobre Avaliação de Impacto Legislativo (AIL) e sobre os Relatórios Quadrimestrais de Prestação de Contas do Sistema Único de Saúde, manual técnico, citação em obra institucional e o desenvolvimento de dois painéis dinâmicos em Power BI, que se tornaram marcos metodológicos do projeto. O módulo de monitoramento alcançou maturidade com a consolidação do painel RQPC-SUS, enquanto o módulo de AIL avançou da revisão histórica para uma proposição metodológica; os módulos de meta-avaliação e avaliação *ex post* permaneceram em fase preparatória, porém embasados por experiências acadêmicas; o módulo de sistema legislativo de apoio à tomada de decisões foi finalizado sem continuidade prevista; e o módulo de acompanhamento legislativo cumpriu o levantamento inicial de proposições. O documento conclui que o LAPP evoluiu de um esforço exploratório para uma base metodológica consolidada, apoiada em produtos concretos e articulação institucional, que permitirá a criação de um novo projeto orientado à saúde, aberto à permanência de membros atuais e à proposição de novas atividades pelos integrantes.

Palavras-chave: avaliação de políticas públicas, monitoramento, avaliação *ex ante*, avaliação *ex post*, meta-avaliação, Consultoria Legislativa.

O conteúdo deste trabalho é de exclusiva responsabilidade de seu autor.

Consultoria Legislativa CÂMARA DOS DEPUTADOS

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO 5
2. REUNIÕES ASSOCIADAS AO PROJETO LAPP EM 2025 5
3. PRODUÇÃO TÉCNICA EM 2025 6
3.1. PAINEL 1: MONITORAMENTO DO RQPC-SUS 7
3.2. PAINEL 2: AGENDA LEGISLATIVA NA COMISSÃO DE SAÚDE 7
4. ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E COOPERAÇÃO TÉCNICA 7
5. CONSIDERAÇÕES E RECOMENDAÇÕES SOBRE OS MÓDULOS DO PROJETO 8
5.1. MÓDULO 1: MONITORAMENTO 8
5.2. MÓDULO 2: ANÁLISE DE IMPACTO LEGISLATIVO (*EX ANTE*) 8
5.3. MÓDULO 3: META-AVALIAÇÃO 9
5.4. MÓDULO 4: AVALIAÇÃO *EX POST* 10
5.5. MÓDULO 5: SISTEMA LEGISLATIVO DE APOIO À TOMADA DE DECISÕES 10
5.6. MÓDULO 6: ACOMPANHAMENTO DA TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 10
6. CONCLUSÕES 11
7. REFERÊNCIAS 11

1. INTRODUÇÃO

Esta nota técnica apresenta relatório final das atividades do Projeto: O Legislativo e a Avaliação de Políticas Públicas (LAPP), com destaque para o ano de 2025. O projeto foi criado no final de 2022 no âmbito Grupo de Pesquisa e Extensão Institucional (GPE-Conle) e iniciou as atividades efetivamente em 2023.

O documento sintetiza: as reuniões associadas ao Projeto LAPP em 2025, a produção técnica em 2025 (destacando os dois painéis em Power BI), as ações de articulação institucional e cooperação técnica, as considerações e recomendações sobre os seis módulos do projeto (numa perspectiva de finalização do projeto e perspectivas para um novo projeto focando na área da saúde) e as conclusões.

2. REUNIÕES ASSOCIADAS AO PROJETO LAPP EM 2025

Foram realizadas as seguintes reuniões associadas ao Projeto LAPP em 2025:

- em 20 de fevereiro, reunião virtual para atualização das atividades do projeto e acompanhamento dos módulos;

- em 22 de maio, reunião virtual para discussão da Nota Técnica sobre Avaliação de Impacto Legislativo (AIL);

- em 10 de julho, reunião presencial com a Direção da Consultoria Legislativa da Câmara dos Deputados (Conle) para apresentação de atividades do projeto, incluindo nota técnica sobre Avaliação de Impacto Legislativo (AIL) e de demanda de apoio técnico institucional para desenvolvimento de painéis em Power BI;

- em 11 de setembro, reunião presencial com o Consultor-Geral da Câmara dos Deputados para exposição das atividades do projeto, com destaque para o painel de monitoramento do Relatório Quadrimestral de Prestação de Contas do Sistema Único de Saúde (RQPC-SUS) e discussão

sobre integração dos painéis às rotinas de análise da Consultoria-Geral e necessidade de apoio técnico especializado;

- em 16 de outubro, reunião presencial com o Setor de Análise de Dados da Consultoria-Geral e área XVI (Saúde) da Conle para demonstração dos painéis-piloto sobre RQPC e Agenda da Saúde na Commissão de Saúde, objetivando a inclusão dos painéis na carteira de apoio do Setor de Análise de Dados e estabelecimento de rotinas de cooperação técnica;

- em 18 de novembro, reunião presencial com consultores da Câmara e do Senado da área da saúde para apresentação dos referidos painéis e nota técnica relacionada ao monitoramento de indicadores do SUS;

- em 4 de dezembro, reunião virtual para a discussão do presente relatório de conclusão dos módulos do projeto LAPP.

3. PRODUÇÃO TÉCNICA EM 2025

Em 2025, foram elaboradas as seguintes produções técnicas:

- Nota Técnica sobre Avaliação de Impacto Legislativo (AIL) (GOMES, 2025a), com publicação na Biblioteca Digital da Câmara dos Deputados ainda em consideração pela Direção da Conle;

- Nota Técnica sobre relatórios de gestão do Ministério da Saúde de 2024, o Relatório Quadrimestral de Prestação de Contas (RQPC-SUS) e o Relatório Anual de Gestão (RAG), publicada na Biblioteca Digital da Câmara dos Deputados (GOMES, 2025b);

- Nota Técnica sobre o Relatório Quadrimestral de Prestação de Contas (RQPC-SUS) referente ao segundo quadrimestre de 2025, e agora contendo gráficos, inclusive do tipo “velocímetro” (GOMES, 2025c);

- Dois painéis dinâmicos em Power BI, detalhados nas subseções a seguir;

- Documentação técnica do painel RQPC (ALCÂNTARA, 2025);

- Citação dos painéis dinâmicos em Power BI em publicação institucional da Conle sobre inteligência artificial (GOMES, 2025d).

3.1. PAINEL 1: MONITORAMENTO DO RQPC-SUS

O painel de monitoramento do RQPC-SUS consolida-se como principal ferramenta do grupo para monitoramento dos relatórios quadrimestrais do SUS.

Está disponível para acesso em fase beta no formato do Power BI (ALCÂNTARA e GOMES, 2025a). Inclui dados de 2018 a 2025, inclusive o mais recente RQPC liberado pelo Ministério da Saúde, o do segundo quadrimestre de 2025.

3.2. PAINEL 2: AGENDA LEGISLATIVA NA COMISSÃO DE SAÚDE

Está disponível para acesso em fase de formulação de conceito no formato do Power BI, com dados de dezembro de 2024 (ALCÂNTARA e GOMES, 2025b), que serão atualizados e incrementados em 2026 a partir do avanço dos estudos envolvendo inteligência artificial.

4. ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E COOPERAÇÃO TÉCNICA

Avançou-se a cooperação com a Consultoria-Geral para inclusão do painel do RQPC como prioridade de apoio técnico, tendo sido encaminhada a elaboração de painel-piloto focando no objetivo sobre saúde indígena (Consultoria-Geral da Câmara dos Deputados, 2025).

Foi tentado contato informal com técnico do Conselho Nacional de Saúde (CNS) para solicitação de dados do RQPC em formato de planilha, contudo, observou-se a necessidade de formalizar a demanda ao Ministério da Saúde.

A interação com consultores legislativos da área da saúde da Câmara e do Senado tem potencial para cooperações em uma nova fase do Projeto LAPP.

5. CONSIDERAÇÕES E RECOMENDAÇÕES SOBRE OS MÓDULOS DO PROJETO

Os seis módulos presentes no projeto são analisados a seguir

5.1. MÓDULO 1: MONITORAMENTO

O módulo de monitoramento avançou significativamente desde o início do projeto. Em 2023, o grupo levantou seis experiências de monitoramento existentes na Consultoria Legislativa: o Observatório Legislativo da Intervenção Federal na Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro, o Observatório Nacional da Mulher na Política, o Observatório Parlamentar da Revisão Periódica Universal da ONU, as avaliações do Plano Nacional de Educação, o acompanhamento do Relatório Quadrimestral de Prestação de Contas do SUS e o Plano Nacional do Esporte. Para cada experiência foi preenchido formulário padronizado com informações sobre responsáveis, objetivos, situação e achados, criando base de dados para análises comparativas. Em 2025, foi apresentado um painel dinâmico do RQPC-SUS em Power BI, que consolidou-se como a principal ferramenta do grupo para monitorar os relatórios quadrimestrais do Ministério da Saúde. O painel inclui séries históricas de 2018 a 2025 e foi acompanhado por notas técnicas e manual de uso. Também foi apresentado painel piloto sobre a agenda legislativa na Comissão de Saúde, que ainda se encontra em fase inicial.

Conclui-se, portanto, que o módulo cumpriu a fase exploratória em 2023 e amadureceu até 2025 com produtos concretos, que servirão de base para o novo projeto voltado à saúde. Recomenda-se formalização do acesso às bases de dados externas e ampliação da cooperação com a Consultoria-Geral para integrar o monitoramento às atividades institucionais.

5.2. MÓDULO 2: ANÁLISE DE IMPACTO LEGISLATIVO (*EX ANTE*)

Até 2023, as atividades desse módulo consistiram em mapear experiências anteriores de análise de impacto legislativo. Foi realizada entrevista com o consultor legislativo aposentado Fausto Bandeira, coordenador do projeto

piloto de AIL na Conle em 2012, e constatou-se que, embora o piloto tenha sido concluído, não houve medidas posteriores para sua implantação e regulamentação

Além disso, contatos com consultores do Senado indicaram que não havia iniciativas sistematizadas de AIL naquela Casa legislativa. Com base nessas referências, em 2025 foi elaborada uma nota técnica sobre AIL, que sistematizou conceitos e metodologias, visando orientar futuras avaliações legislativas.

A nota foi discutida com a direção da Conle e aguarda publicação. Conclui-se que o módulo avançou do levantamento histórico, em 2023, para a proposição metodológica em 2025, mas carece da realização de pilotos e da capacitação de consultores para consolidar a prática. O novo projeto poderá aplicar a metodologia a projetos na área da saúde, reforçando a viabilidade da abordagem.

5.3. MÓDULO 3: META-AVALIAÇÃO

Em 2023 não houve atividades específicas de meta-avaliação; entretanto, membros do grupo já coordenaram disciplina do Mestrado do CEFOR sobre Legislativo e APP, na qual aplicaram metodologia de meta-avaliação baseada no referencial do TCU, analisando relatórios de diversos órgãos, inclusive da Câmara dos Deputados

Essa experiência acadêmica serviu como laboratório para adaptação de um instrumento que futuramente poderá ser empregado em pilotos. Em 2025, dada a priorização de atividades nos módulos de monitoramento e AIL, não foi possível avançar além da sistematização metodológica. Considera-se, portanto, que o módulo permanece em estágio preparatório. Para o novo projeto, sugere-se selecionar avaliações existentes na área da saúde, realizadas por órgãos do Executivo e de controle, e aplicar o instrumento de meta-avaliação adaptado, de modo a qualificar as avaliações e incentivar boas práticas.

5.4. MÓDULO 4: AVALIAÇÃO *EX POST*

O módulo de avaliação *ex post* também teve progressos incipientes. Em 2023, o grupo reuniu-se com representantes do Conselho de Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas (CMAP) e identificou referências de avaliação mencionadas em audiência pública de 2021, bem como realizou contatos com consultores do Senado para mapear experiências

A conclusão foi de que, à semelhança do AIL, não há uma cultura consolidada de avaliações *ex post* no Legislativo e que a viabilidade de um piloto dependeria de articulação institucional e seleção criteriosa de políticas. Em 2025, não foram executados pilotos, mas o grupo continuou a observar as avaliações produzidas por órgãos como TCU e CGU para subsidiar futuras iniciativas. O novo projeto poderá avaliar se tal atividade é viável na área da saúde e no âmbito do Legislativo.

5.5. MÓDULO 5: SISTEMA LEGISLATIVO DE APOIO À TOMADA DE DECISÕES

A concepção de um sistema legislativo de apoio à tomada de decisões baseadas em evidências foi discutida no projeto revisado em 2023, mas naquela ocasião não houve atividades práticas além da definição de produtos desejados, como repositório, painel de indicadores e observatório.

Considerando que não há previsão de direcionamento estratégico para criação de tal sistema, o módulo será finalizado e não será incluído no novo projeto.

5.6. MÓDULO 6: ACOMPANHAMENTO DA TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

Em 2023, foi elaborada uma relação atualizada das proposições sobre avaliação de políticas públicas em tramitação no Congresso, que mostrou um padrão de pouca movimentação e a ausência de relatores, destacando-se o PLP 64/2022 como a única matéria com alguma atividade.

Em 2025, essa atividade foi menos priorizada, devido ao foco em monitoramento e no desenvolvimento dos painéis, mas o acompanhamento básico foi mantido. Conclui-se que o módulo cumpriu a etapa de levantamento inicial e que, no novo projeto, poderá ser mantida.

6. CONCLUSÕES

O Projeto LAPP evoluiu de um mapeamento preliminar para a produção de ferramentas e metodologias. Em 2023, foram estruturados os procedimentos internos, como reuniões periódicas, revisão do projeto e inclusão de membros, e levantadas experiências de monitoramento e de avaliações legislativas que serviram de base para as etapas seguintes

Em 2025, o módulo de monitoramento gerou produtos concretos – painéis interativos, notas técnicas e manual –, a análise de impacto legislativo avançou com a elaboração de nota técnica, e houve diálogo institucional para incluir os produtos do projeto nas rotinas da Consultoria Geral.

Os módulos de meta-avaliação, avaliação *ex post* e sistema legislativo de apoio iniciaram-se com fundamentos teóricos e pilotos acadêmicos, carecendo de implementação prática, enquanto o acompanhamento de proposições produziu levantamentos úteis. Com o encerramento do LAPP em 2025, sua produção servirá de base para o novo projeto direcionado à saúde. Os membros do projeto que desejarem poderão continuar no novo projeto ou apresentar atividades que poderiam desenvolver no âmbito do projeto (ainda que não relacionadas à saúde).

7. REFERÊNCIAS

ALCÂNTARA, H. D. L. Documentação técnica do painel PowerBI: históricopns. referente ao relatório quadrimestral de prestação de contas do SUS (2018 – 2024). Brasília, 2025. Disponível em: [repositório do painel do Projeto LAPP no GitHub] (https://github.com/GPE-CD/Painel_RQPC/). Acesso em: 22 nov. 2025.

ALCÂNTARA, H. D. L e GOMES, F. B. C. Painel em Power BI para acompanhamento de Relatório Quadrimestral de Prestação de Contas (RQPC) do Sistema Único de Saúde (SUS). Brasília, 2025a. Disponível em:

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNzg4ZjAyYTUtN2FkMi00OTkxLWE2YzMtMDUyZWNjZmM1M2E0IiwidCI6ImVjMzU5YmExLTYzMGItNGQyYi1iODMzLWM4ZTZkNDhmODA1OSJ9. Acesso em: 22 nov. 2025.

ALCÂNTARA, H. D. L e GOMES, F. B. C. Painel em Power BI para acompanhamento de projetos de lei relacionados à saúde na Comissão de Saúde, da Câmara dos Deputados. Brasília, 2025b. Disponível em: https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNjg5NmY5OWItYzJmZS00NjUyLWIzMjItMzVkNjNmMjhjN2NmIiwidCI6ImVjMzU5YmExLTYzMGItNGQyYi1iODMzLWM4ZTZkNDhmODA1OSJ9. Acesso em: 22 nov. 2025.

CONSULTORIA-GERAL DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. Painel em Power BI para monitoramento do objetivo sobre saúde indígena do Relatório Quadrimestral de Prestação de Contas do Sistema Único de Saúde. Núcleo de Análise de Dados da Consultoria-Geral da Câmara dos Deputados. Brasília, 2025. Disponível em: https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZmJkMWQ3NmMtNThhMy00NDUzLWFkZTctYjk1ZDQzZWQ0MTVmIiwidCI6IjU2MjFkNjRmLTRjZjgtNDdmNS1iMzc5LTJiMmFiNzljMWM1ZiJ9. Acesso em: 30 dez. 2025.

GOMES, F. B. C. Considerações sobre o projeto-piloto de utilização de metodologia de Avaliação de Impacto Legislativo conduzido pela Consultoria Legislativa da Câmara dos Deputados. Brasília, 2025a. Nota técnica (Projeto LAPP). Disponível em: https://github.com/GPE-CD/APP. Acesso em: 22 nov. 2025.

_____. Relatórios de Gestão do Ministério da Saúde de 2024. Brasília: Câmara dos Deputados, Consultoria Legislativa, 2025. Nota Técnica. Disponível em: https://bd.camara.leg.br/bd/items/ce6ce78f-ecbc-4128-a5a3-ac4adbf63cd8. Acesso em: 22 nov. 2025.

_____. Relatório Quadrimestral de Prestação de Contas do SUS (RQPC-SUS): segundo quadrimestre de 2025. Brasília: Câmara dos Deputados, Consultoria Legislativa. Nota Técnica. No prelo, 2025c.

_____. Oportunidades para uso de inteligência artificial no monitoramento de políticas públicas no âmbito da Câmara dos Deputados. Agenda Brasileira: Inteligência Artificial, Brasília, v. 5, n. 10, p. 1 - 14, set. 2025. Disponível em: https://bd.camara.leg.br/bd/items/e4b8c215-22a6-4ef3-ad6c-297a0956bcba. Acesso em: 22 nov. 2025d.

2025-23475

O conteúdo deste trabalho é de exclusiva responsabilidade de seu autor.

Consultoria Legislativa CÂMARA DOS DEPUTADOS